Приложение 1 к Соглашению

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Богородского городского округа

_____ С.П. Пастухов

«10» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Богородского городского округа

_____ А.В. Тимошин

«10» июня 2022 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»

в Богородском городском округе в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
Организация и проведение мероприятий в рамках реализации проекта				
1.	Организация работы по участию школьников во Всероссийских мероприятиях и акциях: «Киноуроки в школах России» и др.	2022	Участие школьников во всероссийских мероприятиях проекта	Управление культуры, Управление образования
2.	Организация работы по участию школьников в региональных мероприятиях, конкурсах и акциях	2022	Участие школьников в региональных мероприятиях проекта	Управление культуры, Управление образования
3.	Участие в федеральном проекте «Пушкинская карта»	2022	Посещение музеев, театров, концертных организаций и других учреждений культуры	Управление культуры, Управление образования
4.	Показ спектаклей, концертов, театрализованных представлений по произведениям школьной программы	2022	Просмотр спектаклей в рамках школьной программы	Управление культуры, Управление образования

5.	Культурно-просветительские программы для школьников в музеях Богородского городского округа	2022	Экскурсионные, музейно-образовательные программы, в т.ч. интерактивные, игровые, квесты, викторины, театрализованные программы, музейные клубы	Управление культуры, Управление образования
6.	Организация и проведение мероприятий в целях популяризации чтения среди школьников	2022	Литературные праздники, мероприятия, акции, конкурсы чтецов в учреждениях культуры	Управление культуры, Управление образования
7.	Информирование школьников о цифровых ресурсах о цифровых ресурсах (PRO.Культура.рф, Культура.рф, НЭБ, сайты и социальные сети учреждений культуры)	2022	Продвижение цифрового контента учреждений сферы культуры	Управление культуры, Управление образования
8.	Ежемесячное освещение в СМИ мероприятий проекта	ежемесячно	Не менее 12 публикаций в год	Управление культуры, Управление образования
Совершенствование кадрового обеспечения для реализации проекта				
9.	Проведение вебинаров и семинаров по реализации проекта	при необходимости	Повышения уровня профессиональных компетенций	Управление культуры, Управление образования
10.	Поощрение педагогических работников, участвующих в проекте	декабрь	Повышение мотивации для дальнейшего участия в проекте	Управление образования

Начальник Управления культуры

_____ Е.В. Дмитроченко

Начальник Управления образования

_____ Е.В. Устякина